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Onderwerp Wijziging planning werkzaamheden brug Laagerfseweg te Woudenberg 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 13 juli j.l. heeft u een brief van ons ontvangen over onze werkzaamheden en de planning daarvan 

bij de brug aan de Laagerfseweg. Graag informeren wij u over een aantal wijzigingen. Wij gaan 

namelijk een aantal werkzaamheden extra uitvoeren en wij hebben de planning geoptimaliseerd om 

de hinder zo kort mogelijk te laten duren.  

 

De wijzigingen hebben betrekking op: 

• Het inhijsen van de liggers is verplaatst naar de nachten van 28 oktober en 29 oktober a.s. Op 

de A12 wordt dit met verkeersstops gedaan; verkeer over de Laagerfseweg kan hinder 

ondervinden van de werkzaamheden ter plaatse.  

• Afbouw van het dek op het viaduct In week 44, 45 en 46. Dit geeft geen hinder. 

• Afsluiting Laagerfseweg op zaterdag 12 november a.s. vanwege asfalteerwerk van de 

spoorwegovergang ten noorden van de Laagerfseweg. Op deze dag is de Laagerfseweg 

afgesloten. Dit moet op deze dag plaatsvinden omdat wij bij deze (extra) werkzaamheden 

gebruik moeten maken van de buitendienststelling van het spoor in dat weekend.  

• Afsluiting Laagerfseweg in week 46 en 47 2011 vanwege uitbreiding van de 

asfalteerwerkzaamheden en sloopwerkzaamheden. Deze afsluiting duurt langer dan eerder 

was gepland, omdat we tot aan de kruising met de Haarweg asfalteren en we hier extra 

sloopwerkzaamheden uitvoeren. Als we eerder klaar zijn, kan de weg eerder open.  

• U dient rekening te houden met een afsluiting van de Laagerfseweg in het laatste weekend van 

november voor de sloop van het bestaande viaduct gedurende de dag- en de nachtperiode. 

Vanwege te verkrijgen toestemmingen is dit op dit moment echter nog niet geheel definitief. 

Mogelijk wordt deze afsluiting pas later gepland. 

 

Tijdens de afsluitingen wordt alle verkeer, gemotoriseerd en niet gemotoriseerd, door middel van 

bebording omgeleid. Vanaf maandag 28 november a.s. is de Laagerfseweg weer open.  

 

Ondanks onze maatregelen om overlast tegen te gaan kunnen wij niet voorkomen dat u hinder van 

onze werkzaamheden ondervindt. Hiervoor vragen wij uw begrip. 
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Planning  

 

Week/datum Werkzaamheden Tijd 

 Brug Laagerfseweg  

28 en 29 oktober a.s. 

(twee nachten)  

Inhijsen van de liggers (het ‘dak’ van de brug)  vrijdagavond 21:30 uur t/m 

zaterdagochtend 07:00 uur 

 

12 november a.s. Afsluiting Laagerfseweg vanwege 

asfalteerwerkzaamheden spoorwegovergang 

tussen 07:00 – 19:00 uur 

 

 

Week 44, 45, 46 2011 Afbouwen nieuwe kunstwerk tussen 07:00-19:00 uur 

 

Week 46 en 47 2011 Afsluiting Laagerfseweg vanwege 

asfalteerwerkzaamheden  

 

tussen 07:00-19:00 uur 

(Mogelijk) 

Weekend 25 - 28 november 

a.s. 

(Mogelijk)  

Afsluiting Laagerfseweg vanwege 

sloopwerkzaamheden  

(Mogelijk) 

vrijdagavond 21:30 uur t/m 

maandagochtend 07:00 uur 

 

 

Deze planning biedt inzicht in de huidige stand van zaken. Het is niet uitgesloten dat werkzaamheden 

korter of langer duren dan hierin is aangegeven, of eerder dan wel later beginnen. Indien de 

werkzaamheden aanmerkelijk langer duren dan gepland of veel eerder dan wel veel later beginnen, 

informeren wij u hierover.  

 

Wanneer is het project A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal gereed? 

 

Het totale project is naar verwachting gereed in maart 2013. Dit is twee jaar eerder dan de minister 

van Infrastructuur en Milieu had beoogd. Dit betekent ook dat voor het hele project de hinder als 

gevolg van de werkzaamheden minder lang aanhoudt. 
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Contact en informatie 

 

Wij hopen u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. Mocht u evenwel toch vragen hebben, dan 

kunt u deze stellen via:  

- info@poortvanbunnik.nl 

- het (gratis) telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002 

 

Meer informatie over de wegverbreding A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal vindt u op 

www.rijkswaterstaat.nl en www.poortvanbunnik.nl 

 

Wilt u de nieuwsbrief A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal ontvangen? Abonneren kan via: 

www.rws.nl/abonneren 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Poort van Bunnik v.o.f. 

 

 

 

 

 

Robert Bos 

Projectdirecteur 

 


